



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE (048) 3721-9846 - FAX (048) 3721-8422
propesq@contato.ufsc.br | www.propesq.ufsc.br

ATA Nº 01 DA SESSÃO DO COMITÊ PERMANENTE CT-INFRA/UFSC

Ata da Sessão do Comitê Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no dia 11 de maio de 2018, às 9 horas, na sala de Reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa - Prédio da Reitoria II (Edifício Santa Clara).

1 Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de reuniões da Pró-
2 Reitoria de Pesquisa, Prédio da Reitoria II (Edifício Santa Clara), reuniu-se o Comitê
3 Permanente CT-INFRA/UFSC, convocado por meio de correspondência eletrônica, com a
4 presença dos seguintes membros: Almir Spinelli, Ana Veronica Paz Y Mino, Anderson Luiz
5 Fernandes Perez, Cristian Soldi, Douglas Dyllon Jerônimo de Macedo (via teleconferência),
6 Edemar Roberto Andreatta, Edson Roberto de Pieri, Juan Pablo de Lima Costa Salazar,
7 Juliano Dal Pupo, Maique Weber Biavatti e Paulo Pinheiro Machado, sob a presidência do
8 Prof. Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. Os professores Adair Roberto Soares dos Santos
9 e Lara Fernandes dos Santos Lavelli justificaram suas ausências. O presidente do comitê
10 cumprimentou os presentes e deu início à ordem do dia com a seguinte pauta: **1)**
11 **Apresentação dos novos membros.** Cada um dos membros fez sua autoapresentação. **2)**
12 **Apresentação das atividades do comitê.** Foi apresentada uma síntese das atividades
13 desenvolvidas na UFSC com recursos do programa CT-INFRA FINEP entre 2001 e 2017. **3)**
14 **Repactuação das obras:** O presidente apresentou um resumo das tratativas com a FINEP
15 sobre a repactuação das quatro obras previstas nos convênios 01.10.0603 e 01.12.0269: IMB,
16 CPD, CEPEME e RENERGIA, que inclui a integração do IMB na edificação do Instituto
17 Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia de Superfícies. Informou que, embora o comitê CT-
18 INFRA, em reunião ocorrida em 16 de setembro de 2016, tivesse decidido pela priorização
19 das obras IMB e CPD, a FINEP, levando em conta a insuficiência de recursos para finalizar
20 essas duas obras, por meio do ofício 21852018, de 05 de abril de 2018, solicitou
21 posicionamento da UFSC quanto às obras a priorizar e destacou que “*não será aceito*
22 *qualquer cenário em que não seja possível garantir a completa execução das obras*
23 *priorizadas, nas condições adequadas para sua utilização pelos grupos de pesquisa*”. Na
24 sequência, abriu-se a palavra aos presentes e após amplo debate, colocou-se em votação as
25 seguintes alternativas: 1ª) manter o cenário inicialmente proposto à FINEP com as obras IMB e
26 CPD, cujos orçamentos estimados das obras superariam o valor aprovado pela FINEP em
27 torno de R\$ 5,3 milhões; 2ª) Alterar a priorização das obras para o cenário IMB e CEPEME,
28 cujos orçamentos estimados das obras superariam o valor aprovado pela FINEP em torno de

29 R\$ 206 mil. Por 8 (oito) votos a 3 (três), o comitê decidiu pela 2ª alternativa: priorizar as obras
30 IMB e CEPEME. Foram dados os seguintes encaminhamentos: (a) o presidente do comitê irá
31 agendar uma reunião com o Reitor para verificar a disponibilidade de assegurar contrapartida
32 da UFSC da ordem de R\$ 5 milhões para a obra CPD. Em caso positivo, isto é, caso a UFSC
33 possa assegurar a existência de recursos de contrapartida da UFSC que garantam a execução
34 do primeiro cenário (IMB e CPD), a decisão da última reunião do comitê será anulada e
35 ficaria mantida a priorização anterior (IMB e CPD). (b) O comitê formalizará ao Reitor a
36 solicitação para que sejam priorizadas as execuções dos projetos das obras CEPEME e CPD, a
37 fim de evitar que, futuramente, sejam perdidas oportunidades para captação de recursos pela
38 não apresentação dos projetos executivos. **4) Demora na elaboração dos projetos pelo**
39 **DPAE:** Os presentes relataram as dificuldades relacionadas ao tempo para elaboração dos
40 projetos e ao alto custo dos orçamentos elaborados pelo DPAE. Solicitou-se que a presidência
41 do comitê leve as dificuldades para conhecimento da Reitoria **5) Informes:** apresentou-se um
42 resumo da Regulamentação dos Laboratórios Multiusuários (resolução Normativa 01/2018 da
43 Câmara de Pesquisa) e informações sobre o Plano de Ocupação do Sapiens Parque. O comitê
44 definiu por manter as reuniões nas sextas-feiras, sempre que houver pauta. Nada mais havendo
45 a tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Vítor do Nascimento da Silva, secretário do Comitê CT-
46 INFRA/UFSC, lavrei a presente ata. Florianópolis, que após aprovada será assinada pelo
47 senhor presidente e pelos demais membros, 11 de maio de 2018.

Almir Spinelli

Ana Veronica Paz Y Mino

Anderson Luiz Fernandes Perez

Armando Albertazzi Gonçalves Júnior

Cristian Soldi

Douglas Dyllon Jerônimo de Macedo

Edemar Roberto Andreatta

Edson Roberto de Pieri

Juan Pablo Costa Lima Salazar

Juliano Dal Pupo

Maique Weber Biavatti

Paulo Pinheiro Machado